

J.P.B ARCHITECTURE SASU

Jean Pierre BONHOURE Architecte DPLG

RCS Toulouse 530 900 083 N° D'ordre National : S14648, Régional : midS 01646

1 388 Route de la Vendinelle, Le Grand Cazal 31460 LA SALVETAT LAURAGAIS

Tél Portable : 0 614 195 932 - e-mail : jpbonhoure@laposte.net

Nos réf : 22*04

La Salvetat Lauragais le 19.07.2024.

VISITE DU CHANTIER du 18 Juillet 2024, Semaine 29 - N° 1

Affaire : Travaux de SAUVEGARDE et de STABILISATION du mur en façade Sud, de la Chapelle SAINT ORENS. Pour l'association « LES AMIS DE LA CHAPELLE SAINT ORENS DE THIL » sur la commune de THIL.

Mme Céline FRAYARD Maire de la commune de THIL. Tél : 0.561.854.288. mël : mairie.vaudreuille@wanadoo.fr

Présent Absent	Lot n°	Entrep	ACTEURS	INTERLOCUTEURS	TÉL	Adresse
PRE	MISE EN ŒUVRE DES CONTREFORTS	ASSOC	AMIS CHAPELLE SAINT OREN	Mr Marcel SULTANA Mr Yannick BARBIER autres associés chapelle.saintorens.marnac@gmail.com	0.777.340.003	N° 2 Allée de l'église 31 530 BRETX
	CONSEIL PATRIMOINE	FOND	FONDATION DU PATRIMOINE	Mr Charles MARECHAL charles.marechal@fondation-patrimoine.org	0.652.096.667	n° 135 Allée de Brienne, Maison de l'Horloge 31 000 TOULOUSE
PRE	MAÎTRE D'OEUVRE	SASU	J.P.B ARCHITECTURE	Mr Jean-Pierre BONHOURE jpbonhoure@laposte.net	0.561.839.033 0.614.195.932	Le Grand Cazal 31 460 La SALVETAT Lauragais
	MAIRIE DE THIL	MAIRIE	MAIRE DE LA COMMUNE	Mme Céline FRAYARD mairie@mairie-thil.fr	0.561.854.288	Mairie de Thil 31 530 THIL

Généralités



- **AVANT TOUT. LA SECURITE DES PERSONNES !**
- **Après chaque interventions, MAINTENIR LE CHANTIER PROPRE !**
- Etablir une protection, un périmètre de chantier, installation d'un ruban de signalisation.

LOTS PAR LOTS

LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE, MAIRIE DE THIL, Mme Céline FRAYARD Maire.

- Arrêté du Maire n° 22/2024. La Mairie de THIL accorde un droit d'accès et d'intervention sur la chapelle Saint Orens, dans le but de mettre en œuvre des contreforts provisoires, en soutien du mur de la façade Sud de la chapelle. Contreforts participants à la sécurisation du site. Accord du 15/07/2024 au 15/09/2024.
- Ouverture de la Mairie tous les mardis et jeudis ! de 9h à 18h.

LE MAÎTRE D'ŒUVRE, L'ARCHITECTE

- Communiquer avec toutes les acteurs, Mairie, Fondation du Patrimoine, Association « les Amis de la chapelle Saint Orens de Thil ».
- **Accompagner chaque intervention sur le site. Veiller au bon déroulement des travaux. Participer à la préparation des étapes à suivre.**

Lot n°1 TERRASSEMENTS * MACONNERIE * SERRURERIE * ETAIEMENTS *

- Lundi 15.07.2024. Les cultures sur les parcelles n° 310, 320 et 321 sont récoltées, autorisant le passage vers la chapelle.



- Mercredi 17.07.2024. Implantation des contreforts, et creusement des fouilles à la perpendiculaire de la façade Sud de la chapelle. Régalage des terres en comblement d'une cuvette face à la façade Est de la chapelle. Mise en place des ferrailages de fondations, et des cadres en coffrages des bétons.





- Jeudi 18.07.2024. Coulage des fondations. Dressage de la surface d'appuis des prochains contreforts.
- Etape à suivre, fabrication des équerres métalliques articulées, (contreforts), en atelier. Leur installation sera possible à partir de la semaine 31. Mise en tension possible à partir du 08.08.2024.

PROCHAINE REUNION, à programmer, selon usinage des contreforts métalliques, à confirmer.

Sont convoquées, les membres actifs de l'association :

*** ASSOCIATION « LES AMIS DE LA CHAPELLE SAINT ORENS DE THIL » ***

**Merci de tout mettre en œuvre en
sécurité !**